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Abktrzungsverzeichnis

AB-EBV Ausfiihrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung

AVA Aargauer Verkehr AG

BAV Bundesamt fir Verkehr

BAFU Bundesamt fur Umwelt

BBS Benannte beauftragte Stelle

BBw Betriebsbewilligung

BI Bestehende Infrastruktur. Ortsfeste Einrichtungen, die nicht dem EG-Prufverfahren
unterliegen

BS Benannte Stelle

CSM Common Safety Methods

EA Elektrische Anlagen

EBV Eisenbahnverordnung

EN Europaische Norm

EVU Eisenbahnverkehrsunternehmung

FDV Fahrdienstvorschriften

Hst Haltestelle

IBN Inbetriebnahme

IBS Inbetriebsetzung, ganzer Abnahmeprozess mit (allen Teil-) IBN

I0P Interoperabilitat

IK Interoperabilitdtskomponente

NNTV Notifizierte Nationale Technische Vorschrift

PGV Plangenehmigungsverfahren

PGVf Plangenehmigungsverfliigung

QM Qualitatsmanagement

RAMS Reliability, Availability, Maintainability, Safety

(= Zuverlassigkeit, Verfugbarkeit, Instandhaltbarkeit, Sicherheit), siehe EN 50126
RBS Risikobewertungsstelle

RL UP-EB | Richtlinie Unabhéangige Prifstellen Eisenbahnen des BAV (BAV, RL UP-EB, Richtlinie
unabhéngige Prifstellen Eisenbahnen, 2013) (ehemals ,Sachverstandigenrichtlinie®)

RL VPVE Richtlinie des BAV zu Art. 3 der VPVE: Anforderungen an Planvorlagen

RTE Regelwerk Technik Eisenbahn

SAS Schweizerische Akkreditierungsstelle

SiBer Sicherheitsbericht

SiNa Sicherheitsnachweis

SiP-Ber Sicherheitsprifbericht

SN Schweizer Norm

SN EN Von der Schweiz ibernommene Europaische Norm
SV Sachverstandiger

SvP Sachverstandigen-Prufung

SvP-Ausf Sachverstandigenprufung Phase Ausfiihrung
SvP-Plan Sachverstandigenprifung Phase Planung

TSI Technische Spezifikation fur Interoperabilitét
uiC Internationaler Eisenbahnverband, (Union Internationale des Chemins de fer)
VPVE Verordnung Uber das Plangenehmigungsverfahren fir Eisenbahnanlagen
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Summary

Gesuchsteller und fachliche Ansprechperson
AFRY Schweiz AG, Bernard Koller

Streckenzuordnung gem. Art. 15a, EBV (s. Kap. 2.3.1)
Nicht IOP-Netz

Vorhaben
Beim Projekt handelt es sich um Vorhaben der Art:

(N) Neubau, (U) Umriistung (Umfangreiche Anderung mit Leistungssteigerung), (E) Erneuerung
(Umfangreiche Anderung ohne Leistungsveranderung) oder (nuA) nicht umfangreiche Ande-
rung mit / ohne signifikante Anderung gem. Art. 8b Abs.3 EBV in folgenden Teilbereichen ge-
mass Art. 44 EBV (s. Kap. 2.3.3 bis 2.3.9)

Erneuerung einer Fahrleitungsanlage, mit signifikanter Anderung

Sicherheitsrelevanz

Die Sicherheitsrelevanz (s. Kap. 5.5) des Vorhabens wird als akzeptierbar eingestuft.

Kurzbeschrieb des Vorhabens
Die AVA Aargau Verkehr AG verkehrt zwischen der Haltestelle Stoffelbach und dem Endbahnhof

in Dietikon in der Bremgartnerstrasse eingleisig, teils im seitlichen Eigentrassee, teils im Mischt-
rasse mit Gegenverkehr.

Zwischen der Haltestelle Stoffelbach und dem Endbahnhof Dietikon wird der gesamte Trasseab-
schnitt zweigleisig ausgebaut. Die Gleise werden als Mischtrasse mittig in die Bremgartnerstrasse
gelegt, der Bahnverkehr findet richtungsgetrennt statt. Der Ubergang vom eingleisigen zum dop-

pelgleisigen Abschnitt wird auf Bahn-Km 16.900 verlegt.
Siehe auch Technischer Bericht PGV, Kapitel 02, Beilagenummer 04

Beantragte Ausnahmebewilligung

Im Rahmen des SiNa wird kein Antrag zur Abweichung gestellt (s. Kap. 5.2.3).
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1 Einleitung

1.1 Zweck dieses Dokumentes

Der vorliegende Sicherheitsbericht Elektrische Anlagen, "Phase Planung und Ausfiihrung”, basiert
in Inhalt und Struktur auf D RTE 27100 ,Nachweisfiihrung Elektrische Anlagen; Sicherheit und In-
teroperabilitat. Er stellt somit einen integrierenden Bestandteil der Nachweisdokumentation
im Plangenehmigungsverfahren fur den Bereich Elektrische Anlagen dar.

Dieser Bericht dient dem Nachweis, dass das geplante Vorhaben den massgebenden Rechtser-
lassen und Normen entspricht und einen sicheren Betrieb erlauben wird.

Dieser Sicherheitsbericht Elektrische Anlagen, "Phase Planung und Ausfihrung”, dokumentiert
die Ergebnisse der RAMS-Phasen "Konzept bis und mit Inbetriebssetzung“ (Phasen 1-10
gemass EN 50126:1999).

X:\3-BU\CH\prj\BU_Transp\115000455-001_Dietikon Doppelspurausbau BDWM\2_Projektbearbeitung\11 Projektierung BP\_Fahrleitung\05 Sicherheitsbericht
Elektrische Anlagen\01 Berichte\16.9-115000455.32.09_B_ Sicherheitsbericht Elektrische Anlagen.doc Seite 6 von 20



Aargau
Verkehr

2 Definition des Vorhabens (Systemdefinition)

2.1 Projektziele

Kanton Zirich
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Mit dem geplanten Doppelspurausbau soll kiinftig nicht nur der betriebsbehindernde Einspurab-

schnitt eliminiert werden, sondern auch eine sichere Erschliessung des MIV und LV auf der

Bremgartnerstrasse gewdhrleisten. Dies erfolgt durch eine Verbreiterung der MIV und LV-Spur.

Eine Entlastung des Knotens Bremgartnerstrasse — Bernstrasse soll gewéhrleistet werden. Der

Konflikt der Velofahrer soll mit den hohen Haltekanten reduzieren werden. Zudem soll durch die

Verdichtung des Taktes und Befahrbarkeit aller Haltestellen fiir 3er Kompositionen eine Verbesse-

rung der Fahrplanstabilitdt entstehen. Zudem wird die AVA in das kantonale Agglomerationspro-

gramm des Kantons Zurich integriert.

2.2 Referenzdokumente

Als Basis flr das vorliegende Vorhaben dienen folgende Vorgaben, Unterlagen und Plane. Sie

bilden die Grundlage fir diesen Sicherheitsbericht.

Nr. Dokument Nr. / Vers. Datum Autor Empfanger
z =
m <
04 Technischer Bericht (PGV) 11.01.19 AFRY X X
50.1 | Siuationsplan ~Fahrieitung  Bern-| 445640455 32 01 110119 | AFRY X X
strasse — Hst Reppischhof
50.2 | Stuationsplan - Fahrieitung  Bern- 45400455 32 02 110119 |AFRY X X
strasse
50.3 |Situationsplan Fahrleitung Bergfrie- 115000455.32 03 11.01.19 AERY X%
den - Bernstrasse
50.4 | Situationsplan Fahrleitung 115000455.32.04 11.01.19 AFRY X X
Schoéneggstrasse - Bergfrieden
51 Normalprofile Fahrleitungen 115000455.32.05 11.01.19 AFRY X X
52 Statische Berechnung 115000455.32.09 11.01.19 AFRY X X
53 Fundamentliste 11.01.19 AFRY X X
54 Schaltschema Fahrleitung 115000455.32.07 11.01.19 AFRY X X
55 Erdungskonzept 115000455.32.08 11.01.19 AFRY X X

Die allgemeinen, gesetzlichen und normativen Grundlagen sind im Technischen Bericht PGV des

vorliegenden Vorhabens aufgefihrt.
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2.3 Projektumfang

2.3.1 Projekt- und Systemgrenzen

Das Vorhaben befindet sich in Dietikon auf Nicht IOP-Netz.

Basis des Vorhabens bilden die aktuellen, bei der Aargau Verkehr AG eingefuihrten Systeme,
Komponenten, Schnittstellen oder Funktionalitaten und Prozesse (Betrachtungsgegenstande) fir
elektrische Anlagen. Fur diese Betrachtungsgegenstéande besteht die Gewahr, dass die notwendi-
gen Voraussetzungen erfillt sind.

Alle bei der Aargau Verkehr AG noch nicht eingefiihrten Betrachtungsgegenstande werden mit
den massgebenden Angaben unter Kap. 5.2.2 aufgelistet.

Siehe auch Technischer Bericht PGV, Kap. 2.2 / Beilagenummer 04

2.3.2 Ecktermine

Die wichtigsten Termine und Meilensteine des Vorhabens sind (detaillierte Aufstellung siehe

Kap.4.1.3):
Zeitpunkt Tatigkeit Datum
TO Projektstart 09/2016
T1 Start des PGV: Abgabe der Planvorlage an das BAV 04 /2019
T2 Plangenehmigungsverfiigung des BAV liegt vor 04 /2020
T3 Baubeginn / Montagebeginn der EA 09 /2022
T4 Inbetriebnahme 12 /2024
bei Verzicht des BAV auf Betriebsbewilligung

2.3.3 Bahnstromerzeugungs und —umformungsanlagen

Ist im Projekt nicht tangiert oder wird nicht in diesem Bericht behandelt.

2.3.4 Bahnstromverteilungsanlagen

Ist im Projekt nicht tangiert oder wird nicht in diesem Bericht behandelt.

2.3.5 Fahrleitungsanlagen

Istzustand:

Betrieben wird die Bahn mit 1.2 kV Gleichstrom. Es gibt ein bestehender Schaltposten, welcher
gespeist wird durch den Gleichrichter Schéneggstrasse, bei km 18.207. Es gibt eine bestehende
Speiseleitung 1x 95mm2 Cu. Die Speiseleitung verlauft parallel zum Tragseil an den Masten der
Fahrleitung. Im Bereich der Riternstrasse verlauft die Speiseleitung im Boden (HSP-Kabel 1 x
240 mm2 Cu) . Das bestehende Kettenwerk hat eine teilweise windschiefe Fahrleitung. Das Ket-

tenwerk ist halbnachgespannt ausgefiihrt. Die bestehenden Streckentrennungen sind bei km
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17.228, bei Schalter vom Mast 18.14 und zwischen Hst. Reppischhof und Hst. Rudolfstetten. Die

beiden letztgenannten Streckentrennungen befinden sich ausserhalb des Projektperimeters.

Sollzustand:

Das Stromsystem bleibt bestehen, das Kettenwerk wird halbnachgespannt mit dem ARCAS-
System ausgefihrt. Neu werden zwei Kettenwerke parallel gefiihrt um die neue Doppelspur mit
Strom zu versorgen. Die Speiseleitung wird neu mit 2x 95 mm2 Cu gebaut. Das HSP-Kabel im
Bereich der Riternstrasse entfallt. Im Bereich vom Rank Bernstrasse verlauft die Speiseleitung
neu im Boden (HSP-Kabel 2 x 240 mm2 Cu). Es werden Masten des TYP HEB und HEM verwen-
det. Die Streckentrennung bei km 17.228 wird nach km 17.231 verschoben und erfolgt neu fur
beide Gleise.

Fazit:

Aus obiger Beschreibung leitet sich ab, dass es sich bei diesem Vorhaben um eine (E) Erneue-

rung handelt. Das Vorhaben beinhaltet keine signifikante Anderung.

2.3.6 Bahnrickstrom- und Erdungsanlagen

Istzustand:

Die Traktionsstromrickleitung besteht aus einem Riickleitungsseil 95mm?2 Cu entlang den Trag-
werken, sowie den Schienen und dem Erdreich. Das Ruckleiterseil ist in regelméssigen Abstan-
den mit den Schienen verbunden. Die Masten sind teilweise isoliert montiert. Bei den Schaltern im
Schaltposten sind Uberspannungsableiter vorhanden und die Schalterantriebe sind mit dem Riick-
leiterseil verbunden.

Erdsystem Istzustand:

Die Haupterde ist die Bauwerkerde im Bahnhofsbereich.

Sollzustand:

Alle metallischen Bauteile werden bahngeerdet. Die vorhandenen Erdungen werden aufgrund der
Doppelspurerweiterung fur die neuen Gegebenheiten bzw. Normungen saniert und erganzt. Alle
Erdungsverbindungen im Erdreich werden isoliert ausgefiihrt. Maste werden gegeniber dem Erd-
reich isoliert aufgestellt. Bei den Schaltern im neuen Schaltposten km 18.205 werden Uberspan-

nungsableiter montiert und die Schalterantriebe werden mit dem Ruckleiterseil verbunden.

Erdsystem Sollzustand:
Das Erdsystem 50 Hz erfolgt fiir elektrische Installationen der AVA nach System TN-S. Auch neu
wird die Bauwerkserde im Perronbereich mit einem Haupterdleiter verbunden.

Siehe auch Erdungskonzept, Beilagennummer 08

Fazit:
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Das Ruckleiterkonzept weist nach der Umsetzung einen korrekten Zustand auf. Die Vorschriften
werden eingehalten.
Aus obiger Beschreibung leitet sich ab, dass es sich bei diesem Vorhaben um eine (nuA) nicht

umfangreiche Anderung. Das Vorhaben beinhaltet keine signifikante Anderung.

2.3.7 Bahnspezifische elektrische Anlagen

Ist im Projekt nicht tangiert oder wird nicht in diesem Bericht behandelt.
2.3.8 Nicht bahnspezifische elektrische Anlagen
Ist im Projekt nicht tangiert oder wird nicht in diesem Bericht behandelt.

2.3.9 Schutztechnik und Leittechnikanlagen

Ist im Projekt nicht tangiert oder wird nicht in diesem Bericht behandelt.
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3 Qualitatsmanagementbericht

3.1 Phase Planung (RAMS-Phasen "Konzept bis Planung")

Das Vorhaben wird nach den Grundséatzen und Prozessvorgaben des bahninternen Qualitats-
managements geplant.
Verantwortlich fur die (Gesamt-)Planung der "Elektrischen Anlagen” in diesem Vorhaben ist:
AFRY Schweiz AG
Die Planung des Vorhabens (inkl. Prifung) erfolgte nach den Grundsétzen eines Qualitats-
managements (QM). Alle an der Planung der elektrischen Anlage beteiligten Firmen besitzen eine
der folgenden Arten, ihre QM-Massnahmen zu beschreiben:

(1) die Firma besitzt ein QM-Zertifikat

(2) die Firma besitzt eine gleichwertige Beschreibung ihrer Qualitatssicherung

(3) die QM-Anforderungen wurden Uber vertragliche Bestimmungen definiert

Firma 1) (@ @) .0 Zert.Stelle |gultig bis Bemerkungen
AFRY Schweiz AG |X| I:' I:' I:' DNVGI Juli 2020

3.2 Phase Ausfihrung (RAMS-Phasen "Ausfiihrung bis Inbetriebset-
zung")

Die Ausfiuihrung des Vorhabens (inkl. Prifung und Begutachtung) erfolgt ebenfalls nach den
Grundsatzen eines QM; diese schliesst ein Projektmanagement ein.
Alle an der Ausfuhrung der elektrischen Anlage beteiligten bzw. vorgesehenen Firmen besitzen

ein QM-Zertifikat oder eine der folgenden Arten, ihre QM-Massnahmen zu beschreiben:

Firma 1) (2 @) i.0 Zert.Stelle |gultig bis Bemerkungen
AFRY Schweiz AG |X| I:' I:' I:' DNVGI Juli 2020
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4 Sicherheitsmanagementbericht
4.1 Phase Planung (RAMS-Phasen "Konzept bis Planung")

4.1.1 Sicherheitsorganisation

Fur die Bewertung der geforderten Sicherheit bzw. der Konformitat zu relevanten Rechtserlassen
hat die AVA Verkehr AG nach Prufung der je nach Aufgabenstellung relevanten Anforderungen,
nachstehend aufgefuihrte Projektstellen und unabhéngige Prifstellen, gem. der RL UP-EB des
BAV, beauftragt.

Die Verantwortung fir die Belange der elektrischen Anlagen in der "Phase Planung” wird von
folgenden Fachleuten federfiihrend wahrgenommen:

Teilgebiet verantwortlich (Firma: Vorname Name)
1 | Gesamtprojekt-Verantwortlich: Aargau Verkehr AG, Gesamtprojektleiter
(Walter Oettli)
2 | Gesamtprojekt-Leitung INGE Doppelspur
c/o AFRY Schweiz AG (Bernard Koller)
3 | externe Planung / Projektierung: Jauslin Stebler AG (Jurg Stebler)

4.1.2 Einbezug unabhangiger Prifstellen (Phase Planung)

Keine Prufungen bzw. Bewertungen von unabhéngigen Prifstellen notwendig, weil weil geméass D
RTE 27100(Kap. 4.2.1) nicht vorgesehen.

4.1.3 Meilensteine im Sicherheitsprozess (Phase Planung und Ausfihrung)

Folgende sicherheitsrelevanten Meilensteine sind vorgesehen:

Zeitpunkt | Tatigkeit Datum

1 PGV-Unterlagen erstellt (Bahn und Planungsfirmen), 04 /2019
inkl. Sicherheitsbericht Phase Planung (dieser Bericht)

2 Geplante IBN 06 /2024
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4.2 Phase)Austhrung (RAMS-Phasen " Ausfiihrung bis Inbetriebset-
zung"

4.2.1 Sicherheitsorganisation

Wird vor der Freigabe fur die Phase ,Ausfuihrung® erstellt.
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5 Technischer Sicherheitshericht

5.1 Ziel und Zweck dieses Sicherheitsberichts

Teil des PGV bildet dieser auf einer Risikoanalyse basierende technische Sicherheitsbericht. Da-
rin wird nachgewiesen, dass das Vorhaben, unter der Voraussetzung einer korrekten Umsetzung,
sicher in die bestehenden Anlagen bzw. Anlagenteile integriert werden kann, zu den Umsystemen
kompatibel ist und somit einen sicheren Betrieb Gber die gesamte zu erwartende Betriebsdauer
erlaubt. Er zeigt zudem die vorgesehenen Massnahmen zur Risikoreduktion und deren Bewertung
auf.

5.2 Nachweis des korrekten Entwurfs (Planung)

5.2.1 Angewendete Grundlagen

Die zum Zeitpunkt des Eingangs des vollstandigen Gesuchs (Art. 8 Absatz 2 VPVE) gultigen nati-
onalen Rechtserlasse und Normen bzw. fiir die Aargau Verkehr AG gultigen Dokumente des Re-

gelwerks Technik der Eisenbahn werden angewendet.

5.2.2 Definition der Systemanforderungen

Fur sicherheitsrelevante Systeme, Komponenten, Schnittstellen oder Funktionalitdten und Pro-
zesse (Betrachtungsgegenstande), die Uber keine Typenzulassung verfligen, werden im Zuge
dieser anlagenspezifischen Sicherheitsnachweisfihrung die entsprechenden Anforderungen pro
Anlageteil definiert.

Im Gefahrdungskatalog (‘Gefahrdungen / Massnahmen / Beurteilung') wird nachgewiesen, dass
nebst den durch die generischen Produkte abgedeckten Anforderungen auch fir alle weiteren Ri-

siken in diesem Vorhaben geeignete Massnahmen zu deren Reduktion ergriffen werden.
5.2.3 Ausnahmebewilligungen von Rechtserlassen
Fir das vorliegende Vorhaben sind keine Ausnahmebewilligungen des BAV notwendig.

5.2.4 Ausnahmebewilligungen von Bahnvorschriften(RTE und bahninterne
Regelungen)

Fir das vorliegende Vorhaben sind keine Ausnahmebewilligungen der Bahn notwendig.
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Aargau

Verkehr

5.3 Gefédhrdungskatalog (‘Gefahrdungen / Massnahmen / Beurteilung')

Kanton Zirich
Baudirektion
Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren

Gefahrdung durch:

Ursache: Folge: Haufigkeit: Gefahrenstufe: Massnahme Haufigkeit: Gefahrenstufe:
(Beschreibung) (Beschreibung) (Beschreibung) ohne (gem. RTE | (Risikominderung) mit mit
Risikominderung | 27100) Risikominde- Risikomindeung
rung
Geféahrdung durch | Arbeiten an nicht | Personen koénnen durch | selten schwer Sicherheitsdisposi- unwarschein- leicht
elektrische Strom ausgeschalteten Stromschlage  Schaden tiv fir Arbeiten an | lich
Anlagenteile nehmen stromfiihrenden
Anlagen
Auftretende Beriih- | Kurzschluss Geféhrliche Beruhrungs- | selten mittel bis gross Spannungs- sehr selten leicht
rungs-spannungen spannungen begrenzungs-
infolge  unterschiedli- einrichtungen (VLD)
chen Potentialen gem. EN 50122-1
Notfallsituation Brand, Leiterbruch, | Verzogerte Bergungs- | selten mittel bis gross Ausschalten der | sehr selten leicht
Entgleisungen, mass-nahmen durch speisenden Feeder
Personenunfall, etc. | manuellen  Erdungspro- mittels Fernwirkan-

zess der Fahrleitung

lage (Generalaus)
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3 Kanton Zirich

) Baudirektion
2 ) E Tiefbauamt

Aargau
Verkehr

5.4 Sicherheitsbezogene Anwendungsbedingungen

Projektieren und Realisieren

5.4.1 Projektierung

Der Lieferant resp. die mit der Projektierung beauftragte Planungsfirma wird verpflich-
tet, die systemkonforme Umsetzung (Verwendung von Projektierungsgrundlagen /
Projektierungs-richtlinien) und die Ubrigen sicherheitsbezogenen Anwendungsbedin-

gungen in der Projektierung zu erfullen.

5.4.2 Ausfihrung

Die mit der Ausfihrung beauftragte Unternehmung wird zur vorschrifts- und plankon-

formen Umsetzung und zur Einhaltung der Montagerichtlinien verpflichtet.

5.4.3 Bedienung und Unterhalt

Der fachverantwortliche Projektleiter tragt die Verantwortung fir die Weitergabe der si-
cherheitsbezogenen Anwendungsbedingungen an den Betrieb und die technischen
Dienste.

Aufgrund von Kontrollen hat der Projektleiter der Aargau Verkehr AG gepriift, dass die
massgebenden Rechtserlasse und anderen Vorgaben (z.B. bahninterne Anweisun-
gen, Dienstvorschrift, Checklisten, Unterhalts- und Wartungsvorschriften) eingehalten
und das Vorhaben anhand der Anwendungsbedingungen und Auflagen an den Betrei-
ber erstellt oder angepasst wurde und die entsprechenden Instruktionen stattgefunden

haben.
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Verkehr Baudirektion
Tiefbauamt
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5.4.4 Nachweis der Einhaltung der Anwendungsbedingungen
durch das Projekt

Projektanforderungen: Anwendungsbedingung des gewahlten

- Kriterium mit zugelassenem Wert Systems:
- eingehaltener Wert

- nicht eingehaltener Wert

Umwelt;
- Temperatur: -20°C bis + 40°C -20°C bis +40°C
Betrieblich;

- Typenzugelassen fir Geschwindigkeiten bis 50 | 50 km/h
km/h

Elektrisch;
Erdsystem 50Hz nach TN-S TN-S
Mechanisch;
- Lichtraumprofile LRP — EBV A EBV A
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:
-Sicherheit bei Arbeiten im Gleisbereich RTE 20100 | RTE 20100

-Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von | RTE 20600
Bahnstromanlagen RTE 20600

5.4.5 Nachweis der Erfullung der sicherheitsbezogenen Anwen-
dungsbedingungen

Der entsprechende Nachweis wird durch die Konformitatserklarungen gem. Sicher-

heitsplan (s. Kap. 4.1) dokumentiert.
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5.5 Einschéatzung der Sicherheitsrelevanz

Die Sicherheitsrelevanz der Vorhaben wird wie folgt beurteilt:

Die Sicherheitsrelevanz der einzelnen Vorhaben wird wie folgt eingestulft:

Vorhaben / Anlageteil Vor der Massnahme Nach der Massnahme
a | Fahrleitungsanlage akzeptierbar akzeptierbar
b | Bahnriickstrom- und Erdungsanlage akzeptierbar akzeptierbar
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6 Einbezug von weiteren Nachweisen und Erklarun-
gen

6.1 Beziehungen zu anderen Sicherheitsnachweisen

Dieser Bericht ist der Gesamtsicherheitsbericht des Projekts und hat folgende Schnitt-
stellen zu anderen Sicherheitsberichten:

- Bahnriickstrom- und Erdungsanlagen (Kap. 31/ TBF)

- Bahnspezifische elektrische Anlagen ( Kap. 46 / BAR)
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Zusammenfassung (Erklarung des Antragstellers)
Das vorliegende Vorhaben halt die massgebenden Rechtserlasse, das Regelwerk
Technik Eisenbahn (RTE) sowie die bahninternen Vorschriften der Aargau Verkehr AG
ein, bzw. es liegen die Ausnahmebewilligungen vor.
Aufgrund der Sicherheitsrelevanz des Vorhabens wurde die Anlageteile Fahrleitungs-
anlage und Bahnriickstrom- und Erdungsanlage keine Sachverstandigenprifung Pla-
nung/ Ausfiihrung durchgefuhrt.
Die Unterzeichner dieses Sicherheitsberichtes bewerten das technische, betriebliche
und das terminliche Risiko als gering. Fur die erkannten Risiken wurden entsprechen-
de Massnahmen zur Risikominimierung ergriffen. Sie erklaren zudem Konformitat mit
allen relevanten Rechtserlassen und Normen. Sie sind Uberzeugt, dass das projektier-
te und ausgefuhrte Vorhaben einen sicheren Betrieb erlauben wird.

Einer Plangenehmigung steht demzufolge aus Sicht des Projektleiters nichts im Wege.

Ort, Datum:

Die Verantwortlichen:  Vertreter Bauherr: Der Berichtersteller:
AVA Aargau Verkehr AG AFRY Schweiz AG
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